



COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE n° 54 di data **30/03/2023**

Oggetto: **Lavori di "Efficientamento energetico dei campi sportivi in Via Sorelle Lucian a Tonadico ed area pedonale adiacente". Approvazione contabilità finale.**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Brunet dott.ssa Gabriella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Lavori di "Efficientamento energetico dei campi sportivi in Via Sorelle Lucian a Tonadico ed area pedonale adiacente". Approvazione contabilità finale.

CUP: G19J21007730005 - CIG: 88802630DB

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 06.09.2021 è stata approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Efficientamento energetico dei campi sportivi in Via Sorelle Lucian a Tonadico ed area pedonale adiacente* redatto dal per. ind. Andrea Menin ed acclarante una spesa complessiva pari ad euro 150.000,00.- di cui euro 113.000,00.- per lavori (comprensivi di euro 2.207,34.- per oneri aziendali COVID-19 ed euro 2.632,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 37.000,00.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta De Marco Giuliano & C. snc, P.IVA 00670710227, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in Via Lazer n. 11 - Siror, per un importo di euro 89.507,70.- pari ad un ribasso percentuale del 18,900%, oltre ad euro 2.632,92.- per oneri per la sicurezza e quindi per complessivi euro 92.140,62.-, giusta contratto rep. n. 167 atti pubblici di data 14.10.2021;
- i lavori sono stati consegnati in data 15.09.2021;
- con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 35 del 25.03.2022 è stata autorizzata la ditta appaltatrice De Marco Giuliano & C. snc a subappaltare le opere edili (appartenenti alla categoria scorporabile OG3) alla ditta Orsolin Giacomo & Figli snc, P.IVA 00602890220, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in via Roma n. 85 - Tonadico, per un importo complessivo di euro 13.500,00.- comprensivo degli oneri di sicurezza;
- con determinazione dell'Area Lavori pubblici n. 115 di data 17.08.2022 è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto redatta dal per. ind. Andrea Menin acclarante un importo per lavori di euro 119.757,15.- oltre ad Iva (di cui euro 115.386,22.- per lavori, euro 2.632,92.- relativi alla sicurezza, euro 1.738,01 per oneri aziendali COVID-19) con un supero di euro 27.616,53.- rispetto all'importo di contratto pari ad euro 92.140,62.- ed il costo complessivo del progetto invariato ad euro 150.000,00.- in quanto le somme a disposizione sono state rideterminate in euro 30.242,85.-;
- con stessa determinazione è stato riconosciuto al per. ind. Andrea Menin un compenso pari ad euro 1.500,00.-, oltre ad oneri previsti per legge per la redazione della variante, spesa inclusa tra le somme a disposizione dell'opera;

dato atto che i lavori di contratto sono stati ultimati in data 30.12.2022;

vista la documentazione di contabilità finale ed in particolare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, previsti dalle norme di legge, redatti dal direttore lavori per. ind. Andrea Menin e presentati in data 27.03.2023 al protocollo comunale n. 5509, dai quali risulta che le opere in oggetto sono state eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità agli atti di progetto e di variante nonché nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale di appalto, per l'importo complessivo di euro 119.511,70.-, comprensivo di oneri della sicurezza ed oneri aziendali Covid-19 ed IVA (10%) esclusa; ritenuti meritevoli di approvazione sia la citata relazione che gli elaborati tecnici e contabili allegati; visto che l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza avanzare alcuna riserva;

rilevato che, durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso e liquidato uno stato di avanzamento, con pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.P. 2/2016, approvato con determinazione n. 86 di data 28.06.2022 acclaranti un importo da liquidare alla ditta De Marco Giuliano & C. snc, P.IVA 00670710227, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in Via Lazer n. 11 - Siror, al netto delle ritenute di legge, di euro 88.558,48.- oltre ad IVA (10%), e quindi a complessivi euro 97.414,33.- così suddiviso:

- al subappaltatore ditta Orsolin Giacomo & Figli snc l'importo di 13.283,77.-;
- all'appaltatore ditta De Marco Giuliano & C. snc l'importo di euro 75.274,71.-, oltre ad IVA (10%) per euro 8.855,85.-;

dato atto che la ditta De Marco Giuliano & C. snc rimane a credito di euro 30.953,22.- oltre ad IVA (10%) e quindi per complessivi euro 34.048,54.-;

dato atto che al progettista e direttore lavori per. ind. Andrea Menin, in corso di esecuzione dei lavori, è stato liquidato l'importo di euro 4.987,50.-, oneri previdenziali (5%) inclusi ed esente Iva, quale compenso per la progettazione e pertanto rimane a credito dell'importo di euro 6.250,00.- oneri previdenziali (5%) ed IVA (22%) esclusi, quale saldo per la direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva nonché per la redazione della variante in corso d'opera, e quindi per complessivi euro 8.006,25.-;

ritenuto di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 03.01.1983, n. 2 e s.m.;

visti i DURC delle ditte suddette e verificato che gli stessi risultano regolari;

vista la regolarità contributiva della ditta suddetta e verificato che la stessa risulta regolare, nonché la dichiarazione di correttezza retributiva presentata dalla ditta ai sensi del DPP 28.01.2021, n. 2-36/Leg; ricordato che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

verificato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui le stesse diventano esigibili.

viste:

- la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm;
 - la L.P. 2/2016;
 - la L.P. 2/2020;
 - la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
 - il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018, n. 2.
 - il Regolamento di contabilità vigente;
 - il Regolamento per la disciplina dei controlli interni
 - la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025;
 - il P.E.G. per la gestione del bilancio per l'anno 2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2023;
 - dato atto degli adempimenti previsti dalla Legge 06.11.2012, n. 190 e che, in relazione al presente provvedimento, non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria;
- verificato che il presente atto rientra nella competenza di gestione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità finale dei lavori di *Efficientamento energetico dei campi sportivi in Via Sorelle Lucian a Tonadico ed area pedonale adiacente* redatta dal per. ind. Andrea Menin nelle seguenti risultanze finali:

Lavori (compresi oneri di sicurezza)	Euro	119.511,70
--------------------------------------	------	------------

Somme a disposizione	Euro	28.958,22
TOTALE	Euro	148.469,92

con un risparmio, rispetto a quanto preventivato in fase di progettazione e variante, pari ad euro 1.530,08.-.

2. Di approvare, per le finalità di cui all'art. 4 della Legge Provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m., il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento.
3. Di rideterminare l'impegno di spesa al capitolo 2060102-60 del Bilancio 2023 in euro 148.469,92.-.
4. Di liquidare all'appaltatore ditta Giuliano De Marco & C. s.n.c., P.IVA 00670710227, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in via Lazer n. 9 – Siror, a saldo di ogni avere, l'importo di euro 30.953,22.- oltre IVA di legge per euro 3.095,32.-, e quindi per complessivi euro 34.048,54.-.
5. Di liquidare al progettista e direttore dei lavori per. ind. Andrea Menin, P.IVA 00972630255 con studio tecnico a Sedico (BL), in Piazza Donatori di Sangue, n. 3, a saldo di ogni avere delle competenze dovute per le prestazioni eseguite (progettazione, direzione lavori e variate), la somma di euro 6.250,00.- oneri previdenziali (5%) ed IVA (22%) esclusi, e quindi per complessivi euro 8.006,25.-.
6. Di svincolare alla ditta Giuliano De Marco & C. s.n.c la cauzione di euro 17.414,58.- depositata mediante polizza fidejussoria n. 2410257/007 di data 01.10.2021, rilasciata da Cassa Rurale Dolomiti - Banca di Credito Cooperativo.
7. Di dare evidenza che avverso le determinazioni sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02.07.2010 n. 104;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs 02.07.2010 n. 104. In particolare:

 - Il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.