

AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO
(art. 27 comma 3 della L.P. 2/2016)

Tipo d'appalto: LAVORI

Responsabile del Procedimento	dott.ssa Gabriella Brunet
e-mail	protocollo@comuneprimiero.tn.it
telefono	0439/762161

CONTRATTO							
Oggetto	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale in località Ces a San Martino di Castrozza in C.C. Siror".						
CUP	G13H19001000007	CIG	81267527E6				
Importo di contratto		euro 89.224,77.					
Motivi della modifica:		art. 27 comma 2 lettera		B	della L.P. 9 marzo 2016 n. 2		
Importo complessivo del contratto a seguito della modificazione					euro 104.939,71		
Organo che ha adottato l'atto		Delibera Giunta		n.	156	di data	1.06.2020
Identificazione del contraente		Impresa Costruzioni Fontan & C Sas					
Organo competente per le procedure di ricorso:		Il provvedimento di approvazione della modifica contrattuale può essere impugnato innanzi il T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.					

Fiera di Primiero, 1.06.2020

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
f.to dott.ssa Gabriella Brunet