

AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO
(art. 27 comma 3 della L.P. 2/2016)

Tipo d'appalto: LAVORI

Responsabile del Procedimento	dott.ssa Gabriella Brunet
e-mail	protocollo@comuneprimiero.tn.it
telefono	0439/762161

CONTRATTO					
Scrittura privata autenticata		rep.	236	di data 12-03-2019	
Oggetto	Somma urgenza per sistemazioni su dissesti causati dall'evento alluvionale di fine ottobre – località Tason e Cristo del Copet in C.C. Transacqua				
		CIG			
Importo di contratto		Euro 29.694,27			
Motivi della modifica:		art. 27 comma 2 lettera		B	della L.P. 9 marzo 2016 n. 2
Importo complessivo del contratto a seguito della modificazione					euro 39.977,41
Organo che ha adottato l'atto		Delibera Giunta		n.	48 di data 24.02.2019
Identificazione del contraente		ditta Dino Cosner			
Organo competente per le procedure di ricorso:		Il provvedimento di approvazione della modifica contrattuale può essere impugnato innanzi il T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.			

Fiera di Primiero, 24.02.2019

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
f.to dott.ssa Gabriella Brunet